ORDEM 1 · NÃO DEPENDE DE NINGUÉM

Adrian · fatia 2

NoPrumo · Projeto Integrador Entra21
Próximos passos · 09/10/2026

> **SITUAÇÃO DAS CORREÇÕES**
> Ainda **não entregues** (nenhuma branch `fix/correcoes-adrian` no GitHub). Este documento supõe que elas estão feitas: faça o `correcoes-adrian.md` **antes** de tudo daqui. A parte nova usa o funcionário, e o controller de funcionário muda bastante nas correções.

Se a correção sair errada, o que quebra

CORREÇÃO	SE FICAR ERRADA
1 · policy `manage_employees`	Qualquer perfil logado edita salário. O ponto (abaixo) herda o mesmo buraco se copiar o controller.
2 · create devolvendo a entidade	Salário vaza para o mestre no JSON. O custo da mão de obra também vazaria pelo mesmo caminho.
3 · checagem de `view_finance`	Quem tem username "admin" vê dinheiro. Use `User.HasClaim("permission", "view_finance")`.
4 · salário zerado ao editar	**Afeta o Gabriel:** o custo do ponto sai de `PayRate`. Salário zerado = mão de obra zerada no financeiro da obra.
5 · CPF cifrado	LGPD. Use o `DocumentProcessor` injetado (o Everson já transformou em serviço).
17 · `DbSet` duplicado	**Afeta o Eduardo:** o `TeamsController` usa `Department` e `Employees`. Mantenha `Department` (singular), apague o `Departments`, e se renomear `Employees` → `Employee`, corrija os usos que o build apontar (inclusive no controller dele) e avise no PR.

Ordem e dependências

> **VOCÊ DEPENDE DE**
> Ninguém. Funcionário, regime e obra já existem.

> **DEPENDEM DE VOCÊ**
> **Gabriel**: o financeiro e os relatórios da obra somam a mão de obra do seu ponto.

1. Ficha do funcionário completa

- `GET /api/employees/{id}` (hoje não existe) devolvendo a ficha: dados, função, regime, **equipe atual** (`EmployeeTeam` sem `EndDate`), **obras** em que essa equipe está (`TeamProject`) e **treinamentos** com status (o Eduardo já tem `employeeTraining.StatusOn(today)`).
- DTO separado por perfil: `EmployeeDetailDto` sem salário e `EmployeeDetailFinanceDto` com `PayRate` / `AdditionalPercentage`, igual ao `ProjectDto` / `ProjectFinanceDto`.
- Front: clicar no funcionário abre a ficha.

2. Ponto e mão de obra (`TimeEntry`)

- **Lançar:** `POST /api/time-entries` com funcionário, obra, data, entrada, intervalo e saída. Quem lança: mestre (nas obras dele) e administração.

- **Regra no domínio:** `timeEntry.CalculateHours()` (saída − entrada − intervalo) e `timeEntry.CalculateCost(...)`. Os *snapshots* (`HourlyRateSnapshot`, `AdditionalSnapshot`, `ChargesSnapshot`) congelam os valores do dia: aumento de salário depois não muda o custo de ontem.
- **Ler:** `GET /api/time-entries?projectId&from&to`. DTO por perfil: o mestre vê horas, nunca `Cost`.
- **Para o Gabriel:** `GET /api/projects/{id}/labor-cost` (só `view_finance`) com a soma de `Cost` da obra. Combine o formato com ele no PR.
- Front: lançamento de ponto e a lista da obra (seção "Equipe e ponto" da obra).

Decisão que é sua: a fórmula do custo do dia

As fontes do projeto discordam (protótipo, `Documentacao.pdf` e o seed antigo). Você decide; se não souber, use a sugestão:

```
valor-hora:  CLT     = salário ÷ MonthlyHours do regime (ex.: 220)
             horista = PayRate
             diarista = PayRate ÷ 8,8 (horas de um dia)
custo       = horas × valor-hora × (1 + adicional%) × (1 + encargos%)
encargos%   = PayrollChargeRate vigente do regime na data do ponto
```

Sugestão de encargos iniciais (SINAPI, do seed antigo): CLT 71,80%, horista 115,60%, diarista 0%. Eles podem nascer num método novo do `DatabaseSeeder` (arquivo do Gabriel: avise no PR). Escreva a fórmula escolhida na descrição do PR.

Como entregar

1. Correções primeiro (se ainda não entraram na `main`).
2. Atualize a `main` e crie a branch da parte nova: `git checkout main`, `git pull`, `git checkout -b feat/ponto-e-funcionario`.
3. Back na ordem da fatia 5: domínio → banco → DTO/request → repositório → service → controller. Use o `ProjectService` / `ProjectRepository` como modelo, não os controllers antigos.
4. A cada passo: `dotnet build back/01-Presentation` e `npm run lint` em `front/`. Migration só se mudar o `AppDbContext`, e sempre pelo comando.
5. Antes do PR: `/revisar-back` e `/revisar-tela` no Claude Code. No Claude gratuito: abra `.claude/skills/revisar-back/SKILL.md`, cole o texto numa conversa nova junto com os seus arquivos e peça a revisão.
6. Dúvida ou decisão tomada: escreva na descrição do PR, na seção "Para o grupo decidir".

Navegação escolhida: A · Obra como Pasta

O menu da esquerda é da empresa (painel, obras, pessoas, estoque, comercial, Settings) e cada obra abre como uma pasta, com **abas**: Overview, Stages, Material, Team, PPE e Finance. A moldura (menu e abas) é do Gabriel. Faça a sua parte como **componente que recebe a obra** (`projectId`) por prop, sem menu próprio; o Gabriel encaixa na aba certa. A sua parte vai em dois lugares: a ficha do funcionário em **People** → **Employees**, e o ponto na aba **Team** da obra.

Depois que todas as partes entrarem na `main` vem a **branch final em conjunto**, que tem documento próprio.