ORDEM 4 · DEPENDE DO JOSÉ (EPI)

Eduardo · fatia 4

NoPrumo · Projeto Integrador Entra21
Próximos passos · 09/10/2026

> **SITUAÇÃO DAS CORREÇÕES**
>
> **Entregues e mergeadas** (PR #11, 7 commits). Muito bem feito, inclusive o bug que você achou ao renomear (`team.Name == team.Name`).

Respostas ao "Para o grupo decidir" do seu PR

ITEM	RESPOSTA
5 · membros num service	Não precisa refazer agora. Mas o código **novo** (EPI) já nasce com service e repositório, no modelo da fatia 5.
9 · `DeletedAt` com `UtcNow`	**Aprovado:** relógio único em horário local. Troque para `timeProvider.Now()` no `Deactivate` do `TeamsController`, no primeiro commit da branch nova.
10 · controllers no `AppDbContext`	Fica para a refatoração, como você deixou.

Ordem e dependências

> **VOCÊ DEPENDE DE**
>
> **José**, só no EPI: a entrega é uma saída do estoque. Comece pela agenda e pela equipe na obra, que não dependem de ninguém.

> **DEPENDEM DE VOCÊ**
>
> Ninguém diretamente. O Gabriel encaixa as suas seções na página da obra.

1. Ficha de EPI (`PpeIssue` + `PpeIssueItem`)

- **Entrega:** funcionário, obra, data e itens (item de estoque da categoria EPI, quantidade). O item guarda `ItemNameSnapshot` e `CaSnapshot`: o comprovante não muda se o cadastro do item mudar.
- **Regras no domínio:** só item da categoria EPI; **CA vencido bloqueia a entrega** (`CaExpiryDate` < hoje, com o "hoje" do `TimeProvider`); status do item como enum (sugestão `Delivered`, `Returned`, `Lost`).
- **Estoque:** cada item entregue vira uma saída `PpeIssue` pelo service do José (`EmployeeId` preenchido).
- **Permissões:** criar com `manage_safety`; mestre e almoxarife só leem.

2. Equipe e EPI dentro da obra

- **Alocar equipe:** `TeamProject` (início e fim). `POST /api/projects/{id}/teams` e `GET /api/projects/{id}/teams` com membros e o NR vencendo (`StatusOn(today)`).
- **Front:** dois componentes que recebem `projectId`: equipe da obra e entregas de EPI da obra.

3. Agenda (`Appointment`)

- Compromissos com data, hora, obra, responsável e tipo como enum (sugestão `Visit`, `Delivery`, `Inspection`, `Training`, `Meeting`), e concluir.
- **Vencimentos de treinamento entram na agenda calculados**, nunca gravados: `GET /api/appointments?from&to&projectId` junta os compromissos com os treinamentos que vencem no período.

Decisão que é sua: a assinatura do EPI

Sugestão para agora: confirmação na tela com o nome digitado pelo funcionário; grava `SignedAt` e um `SignatureHash` (SHA-256 de funcionário + entrega + data). Assinatura desenhada (`SignatureUrl`) fica para depois. Entrega sem assinatura aparece como pendente no painel.

Como entregar

1. Correções primeiro (se ainda não entraram na `main`).
2. Atualize a `main` e crie a branch da parte nova: `git checkout main`, `git pull`, `git checkout -b feat/epi-equipe-agenda`.
3. Back na ordem da fatia 5: domínio → banco → DTO/request → repositório → service → controller. Use o `ProjectService` / `ProjectRepository` como modelo, não os controllers antigos.
4. A cada passo: `dotnet build back/01-Presentation` e `npm run lint` em `front/`. Migration só se mudar o `AppDbContext`, e sempre pelo comando.
5. Antes do PR: `/revisar-back` e `/revisar-tela` no Claude Code. No Claude gratuito: abra `.claude/skills/revisar-back/SKILL.md`, cole o texto numa conversa nova junto com os seus arquivos e peça a revisão.
6. Dúvida ou decisão tomada: escreva na descrição do PR, na seção "Para o grupo decidir".

Navegação escolhida: A · Obra como Pasta

O menu da esquerda é da empresa (painel, obras, pessoas, estoque, comercial, Settings) e cada obra abre como uma pasta, com **abas**: Overview, Stages, Material, Team, PPE e Finance. A moldura (menu e abas) é do Gabriel. Faça a sua parte como **componente que recebe a obra** (`projectId`) por prop, sem menu próprio; o Gabriel encaixa na aba certa. A sua parte vai nas abas **Team** (equipe na obra) e **PPE** (entregas) da obra; a agenda ganha a tela **Agenda** no menu.

Depois que todas as partes entrarem na `main` vem a **branch final em conjunto**, que tem documento próprio.