ORDEM 5 · DEPENDE DE TODOS

Gabriel · fatia 5

NoPrumo · Projeto Integrador Entra21
Próximos passos · 09/10/2026

> SITUAÇÃO DAS CORREÇÕES
>
> **Entregues e mergeadas** (PR #10): troca de senha pelo menu, `Pagination` com `noun`, skills do projeto, `PasswordGenerator` e `DatabaseSeeder` injetados, relógio local no login, nomes inteiros. Ficaram de fora de propósito: extrair o `ValidationProblemFrom` e o aviso 20601.

Ordem e dependências

> VOCÊ DEPENDE DE
>
> **Todos.** Material e custo (José), mão de obra (Adrian), EPI e equipe (Eduardo), portal (Everson).

> DEPENDEM DE VOCÊ
>
> A navegação (moldura) e as permissões novas, que entram por último.

Enquanto os outros trabalham: **merge dos PRs** (o José precisa abrir o dele; o Adrian ainda não entregou), e a sua parte que não depende de ninguém.

1. Moldura (não depende de ninguém)

- Menu novo da opção **A · Obra como Pasta**: grupos People, Materials, Commercial e Company, e o item Settings.
- Tema claro (padrão) e escuro: as cores do `theme.css` viram variáveis com os dois valores.
- Tela **Settings** reunindo os cadastros de uma linha: setor, função, regime, categoria, grupo, tipo de treinamento, usuários.
- Página da obra: resumo e etapas, e o espaço para as seções dos outros (componentes que recebem `projectId`).

2. Permissões (seed)

- `view_projects` nova, para todos os perfis: hoje só quem tem `manage_projects` abre obra.
- `view_stock` também para engenheiro, técnico de segurança e compras.
- **Decisão:** compras vê preço de material, mas não contrato nem salário. **Sugestão:** permissão nova `view_prices` para compras, e `view_finance` só para admin e engenheiro.
- **Mestre só nas obras dele:** obra com `SupervisorId == user.EmployeeId` (ou `user_project`), e **404** em vez de 403 para obra que não é dele (ROADMAP §2). Liga primeiro no `ProjectService` / `StageService`; nos endpoints dos outros, na branch final.

3. Financeiro, relatórios e painel (depois das partes dos outros)

- **Financeiro da obra:** contrato + aditivos (`ProjectAmendment`) − material (`/material-cost` do José) − mão de obra (`/labor-cost` do Adrian) = margem. Só `view_finance`.
- **Relatórios:** fechamento por obra com os mesmos números.
- **Painel por perfil:** `GET /api/dashboard` juntando os services: obras ativas, etapas atrasadas, treinamentos vencendo (Eduardo), itens abaixo do mínimo (José), EPI sem assinatura (Eduardo).

4. Coordenação

- Merge de cada PR quando aprovado; conflito em arquivo compartilhado (`Program.cs`, `AppDbContext`, `DatabaseSeeder`) se resolve como no PR #12: fica o que já está na `main` mais a mudança nova.
- Abrir a branch final em conjunto quando tudo estiver na `main` (documento próprio).

Como entregar

1. Correções primeiro (se ainda não entraram na `main`).
2. Atualize a `main` e crie a branch da parte nova: `git checkout main`, `git pull`, `git checkout -b feat/navegacao-e-financeiro`.
3. Back na ordem da fatia 5: domínio → banco → DTO/request → repositório → service → controller. Use o `ProjectService` / `ProjectRepository` como modelo, não os controllers antigos.
4. A cada passo: `dotnet build back/01-Presentation` e `npm run lint` em `front/`. Migration só se mudar o `AppDbContext`, e sempre pelo comando.
5. Antes do PR: `/revisar-back` e `/revisar-tela` no Claude Code. No Claude gratuito: abra `.claude/skills/revisar-back/SKILL.md`, cole o texto numa conversa nova junto com os seus arquivos e peça a revisão.
6. Dúvida ou decisão tomada: escreva na descrição do PR, na seção "Para o grupo decidir".

Navegação escolhida: A · Obra como Pasta

O menu da esquerda é da empresa (painel, obras, pessoas, estoque, comercial, Settings) e cada obra abre como uma pasta, com **abas**: Overview, Stages, Material, Team, PPE e Finance. A moldura (menu e abas) é do Gabriel. Faça a sua parte como **componente que recebe a obra** (`projectId`) por prop, sem menu próprio; o Gabriel encaixa na aba certa. A moldura é sua: o menu, as abas da obra e a aba **Finance**.

Depois que todas as partes entrarem na `main` vem a **branch final em conjunto**, que tem documento próprio.